

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 72 del giorno 03/09/2025

OGGETTO: Lavori di “Ripristino e manutenzione del sentiero da strada circumlacuale del Lago Piccolo di Monticchio a Badia S. Michele mediante tecniche di ingegneria naturalistica” – CUP: **F98H24001260006** – CIG: B768631CC3.

Autorizzazione a variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- La L.R. n. 47/1997 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il “Parco Naturale Regionale del Vulture”;
- Con D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21/11/2023 è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco;
- Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 599 del 15/09/2023 è stata nominata la Presidente dell’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture, Dott.ssa Francesca Di Lucchio;
- Con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 18 del 19/05/2025 è stato conferito al dott. Leonardo Cloroformio l’incarico di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l’intervento oggetto della presente determinazione;
- Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 è stata attribuita la gestione dei procedimenti e l’adozione del provvedimento finale al Dott. Leonardo Cloroformio;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco:

- n. 18 del 20.12.2023 recante “Presenza d’atto insediamento Presidente e consiglieri”;
- n. 24 del 20.12.2023 recante “Affidamento deleghe e funzioni al Presidente. Provvedimenti”;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2025/2026/2027 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 28.02.2025;
- la L.R. n. 27 del 27.05.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2026/2027 di questo Ente;
- il D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.;

ATTESO CHE il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2003;

VISTO

- il D.Lgs. 36/2023, in particolare l’art. 120 e l’Allegato II.14;
- la Direttiva 2014/24/UE, art. 72, in materia di modifiche contrattuali;
- la Determinazione di Area Tecnica n. 45 del 25/06/2025 con la quale l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa **ALTEA COSTRUZIONI S.R.L.S.** con un ribasso del 3,00% sull’importo posto a base di gara, per un totale contrattuale di € 35.052,93 oltre IVA;
- il contratto d’appalto sottoscritto in data 04/07/2025;
- la relazione tecnica redatta in data 20/08/2025, trasmessa con pec il 02/09/2025 ed acquisita con prot. n. 1329 del 03/09/2025, dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Piturro, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere ad alcune lavorazioni impreviste emerse in corso d’opera;

CONSIDERATO

- che le modifiche richieste si sono rese necessarie per circostanze imprevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice;
- che le lavorazioni integrative non alterano la natura generale del contratto né costituiscono modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 7, del Codice;
- che l'importo della variante ammonta a € 6.042,28, pari al 13,7% dell'importo iniziale del contratto, e rientra nei limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del Codice ($\leq 15\%$ per lavori sotto soglia comunitaria);
- che la spesa trova copertura finanziaria nelle **somme a disposizione della stazione appaltante** già previste nel quadro economico approvato, senza superamento dell'importo complessivo di € 50.000,00 - "provvedimento n. 29/4.4/PUB del 18.09.2024 della Regione Basilicata - PSR REGIONE BASILICATA 2014-2020 - MISURA 4, SOTTOMISURA 4.4, Tipologia di intervento: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità" ;

RITENUTO

- di dover approvare la variante tecnica ed economica proposta dal Direttore dei Lavori;
- di dover aggiornare il quadro economico conseguente, allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. **di autorizzare** la variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, per un importo di € 6.042,28 onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
2. **di approvare** il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento, pari ad € 50.000,00, come da allegato "A";
3. **di dare atto** che la copertura della spesa è garantita con le somme a disposizione già stanziare nell'intervento, senza necessità di ulteriori finanziamenti;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Direttore dei Lavori per gli adempimenti conseguenti, nonché all'ufficio ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL RUP
Arch. Leonardo Cloroformio

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 03/09/2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillio
Leonardo Cloroformio

RELAZIONE SULLA NECESSITÀ DI MODIFICHE

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 5; d.lgs. 36/2023 art.120)

- LAVORI:** "Ripristino e manutenzione del sentiero da strada circumlacuale del Lago Piccolo di Monticchio a Badia S. Michele mediante tecniche di ingegneria naturalistica" - CUP: F98H24001260006 - CIG: B768631CC3
- COMMITTENTE:** ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE
- IMPRESA:** ALTEA COSTRUZIONI S.R.L.S., via Egadi 7 - Milano (MI)
- CONTRATTO:** Determinazione di Area Tecnica n° 45 del 25/06/2025 l' Appalto è stato aggiudicato a tale impresa e il contratto è stato firmato tra le parti in data 04/07/2025 con il 3,000% di ribasso per un importo pari a € 34.707,85 e di € 345,08 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di € 35.052,93, oltre i.v.a.

Il sottoscritto **ing. PITURRO Francesco** Direttore dei Lavori, con studio in Corso G. Garibaldi , 85013 - Genzano di Lucania (Potenza), tel. 3470670475, PEC: francesco.piturro@ingpec.eu, relativamente al cantiere ed al contratto in oggetto,

CONSTATATO CHE:

nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023:

Imprevisti venuti fuori durante le lavorazioni.

- si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate (ai sensi delle modifiche del D.Lgs. 209/2024 Correttivo Appalti), quali:
 - eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023;
- il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto per lavori e < 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;
- le modifiche non sono sostanziali.

PROPONE

al Responsabile Unico del Progetto la modifica del contratto in corso, che prevede un incremento dell'importo, dovuto ad ulteriori lavorazioni, pari a **€ 6042,28 onnicomprensivo**, così come evidenziato nel nuovo quadro economico, allegato alla presente, senza altre somme in più dei **€ 50.000,00** previsti.

Genzano di Luc. (PZ), li, 20/08/2025



Il Direttore dei Lavori



FRANCESCO PITURRO
02/09/2025 18:20:38 UTC+0200

Comune di Atella (PZ)

<p align="center">Progetto esecutivo FEASR Basilicata 014-2020-Misura 4-Bando Sottomisura 4.4 Siti Natura 200 e Aree parco "Località Monticchio Laghi" SENTIERO MUSEO: "RIPRISTINO e MANUTENZIONE del sentiero da strada circumlacuale Lago Piccolo a Badia S. Michele mediante tecniche di ingegneria naturalistica".</p>				
<p align="center">QUADRO ECONOMICO APPROVATO</p>			Assestamento	Variazioni
n .	descrizione	importo	importo	importo
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
2	A misura	€ 35 615,43	€ 35 052,93	€ 562,50
3	A corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	In economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5		-----	-----	-----
6	Sommano	€ 35 615,43	€ 34 707,85	€ 217,42
7		-----	-----	-----
8	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
9	A misura	€ 345,08	€ 345,08	€ 345,08
10	A corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	In economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12		-----	-----	-----
13	Sommano	€ 35 960,51	€ 35 052,93	€ 907,58
14		-----	-----	-----
15	c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16		-----	-----	-----
17	d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18		-----	-----	-----
19	e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
20	e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21	e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22	e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00	0,00	0,00
23	e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
24	e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	€ 3 348,63	€ 0,00	€ 3 348,63
25	e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26	e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27	e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	da progetto € 4 588,95	da contratto € 3 808,83	€ 780,12

2 8	e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 719,21	€ 719,21	€ 0,00
2 9	e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 0	e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 1	e12) Spese per pubblicità;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 2	e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 3	e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 4	e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 5	e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 6	e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 7	e18) IVA ed eventuali altre imposte	€ 5 382,70	€ 4 376,75	€ 1 005,95
3 8		-----	-----	-----
3 9	Sommano	€ 14 039,49	€ 8 904,79	€ 5 134,70
4 0		=====	=====	=====
4 1	TOTALE	€ 50 000,00	€ 43 957,72	€ 6 042,28
4 2		=====	=====	=====

Con l'autorizzazione ad utilizzare le somme a disposizione della stazione appaltante, così come evidenziate in giallo, per ulteriori lavorazioni emerse durante le fasi esecutive (sono evidenziate in giallo le seguenti voci **B.01.006.01** e **B.02.049.01** nel computo metrico), hanno portato ad un computo metrico conclusivo, allegato alla presente, tale da risultare:

- Importo a Misura **€ 41'348,12**
- Importo offerto lavori a misura..... **€ 40'107,68**
- **Ribasso** **-3,000%**
- Importo per la Sicurezza sui lavori a Misura **€ 345,08**
- Importo per la Manodopera sui lavori a Misura **€ 8'196,63**
- Importo Contratto..... **€40'363,93**

ottenendo il seguente QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO,

alla A - QE

Comune di Atella (PZ)

<p>Progetto esecutivo FEASR Basilicata 014-2020-Misura 4-Bando Sottomisura 4.4 Siti Natura 200 e Aree parco "Località Monticchio Laghi" SENTIERO MUSEO: "RIPRISTINO e MANUTENZIONE del sentiero da strada circumlacuale Lago Piccolo a Badia S. Michele mediante tecniche di ingegneria naturalistica".</p>
--

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO

n.	descrizione	importo
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
2	A misura	€ 40 018,85
3	A corpo	€ 0,00
4	In economia	€ 0,00
5		-----
6	Sommano	€ 40 018,85
7		-----
8	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	

9	A misura	€ 345,08
10	A corpo	€ 0,00
11	In economia	€ 0,00
12		-----
13	Sommano	€ 40 363,93
14		-----
15	c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ 0,00
16		-----
17	d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ 0,00
18		-----
19	e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
20	e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 0,00
21	e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 0,00
22	e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0.00
23	e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 0,00
24	e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	€ 0,00
25	e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€ 0,00
26	e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 0,00
27	e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 3 808,83
28	e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 767,03
29	e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 0,00
30	e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00
31	e12) Spese per pubblicità;	€ 0,00
32	e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00
33	e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00
34	e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00
35	e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00
36	e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00
37	e18) IVA ed eventuali altre imposte	€ 5 060,21
38		-----
39	Sommano	€ 9 636,07
40		=====
41	TOTALE	€ 50 000,00
42		=====

(firmato digitalmente) ing. **Piturro Francesco**

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FEASR Basilicata 014-2020-Misura 4-Bando Sottomisura 4.4 Siti Natura 200 e Aree parco "Località Monticchio Laghi" SENTIERO MUSEO: "RIPRISTINO e MANUTENZIONE del sentiero da strada circumlacuale Lago Piccolo a Badia S. Michele mediante tecniche di ingegneria naturalistica".

COMMITTENTE: PARCO DEL VULTURE

Data, agosto 2025

IL TECNICO
ing. PITURRO Francesco



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.02.001.02	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; - Scavo per il posizionamento della palizzata doppia		88,50	1,200	1,000	106,20		
	SOMMANO mc					106,20	18,71	1'987,00
2 B.05.001.05	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25 - Ripristino di pietre delle canalette		35,00	1,000	0,100	3,50		
	SOMMANO mc					3,50	126,03	441,11
3 F.03.081.01	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro cm. 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione me ... prensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa: - Ripristino di staccionata		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	51,50	3'399,00
4 I.01.033.01	Fornitura e stesura di telo pacciamante in rotoli di juta 1000 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi. - per mantenere il terreno riportata nella palizzata dopiia		90,00	2,000		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	7,83	1'409,40
5 L.02.048.01	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa gra ... n inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Per la costruzione del sistema drenante		90,00	2,000		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	7,48	1'346,40
6 L.02.056.07	Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestruzione continua delle du ... di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 160 mm - Tubo drenante	3,00	31,20			93,60		
	SOMMANO m					93,60	16,75	1'567,80
7 H.03.027.02	Riempimento con ciottoli di fiume o scapoli di pietrame, sistemato a mano: provenienti da cave di prestito. - Per il sistema drenante		90,00	0,300	0,500	13,50		
	SOMMANO mc					13,50	42,25	570,38
8 L.02.026.02	Consolidamento di pendii franosi con palificata (semplice o doppia) in tondami di castagno scortecciati (diametro minimo 20-25 cm e L 2,00 m) posti alternativamente in senso longit ... alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere da compensarsi a							
	A R I P O R T A R E							10'721,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'721,09
	parte a parete doppia - Posa in opera della palizzata doppia		88,50	1,200	1,000	106,20		
	SOMMANO mc					106,20	234,41	24'894,34
9 S.03.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00 - Lungo il percorso	2,00	10,00	2,000		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	3,36	134,40
10 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere - Box Bagno da cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,67	112,67
11 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m - segnaletica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,35	32,35
12 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m - segnaletica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,83	32,83
13 S.02.003.07	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m - segnaletica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,83	32,83
14 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisoria, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2, - scavo - scavo tipo fosso di guardia (a protezione della doppia palificata)		90,00	1,000	1,750	157,50		
	SOMMANO mc		90,00	1,200	0,700	75,60		
						233,10	10,47	2'440,56
15 B.02.049.01	Ricollocamento in opera di gradino o pavimentazione esistente di scalinata esterna in materiale lapideo, comprensiva di pulitura, malta di allettamento cementizia dosata a 4 q.li d ... 5 o idoneo collante, sigillatura dei giunti e di ogni onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. - riposizionamento di parte della cunetta esistente realizzata con pietre ad opera incerta		90,00	0,500		45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		38'401,07

Nr.	DESCRIZIONE	IMPORTO																																								
<u>IMPORTI E RIBASSI</u>																																										
Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso L'offerta è stata fatta sull'importo al Lordo della Sicurezza e Manodopera																																										
01	Progetto <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo a Misura</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">41'348,12</td> </tr> <tr> <td>Importo a Corpo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">T O T A L E</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">41'348,12</td> </tr> <tr> <td>Importo offerto lavori a corpo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo offerto lavori a misura</td> <td style="text-align: right;">40'107,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Importo Totale offerto</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">40'107,68</td> </tr> <tr> <td>Ribasso/Aumento</td> <td style="text-align: right;">-3</td> </tr> <tr> <td>Importo per la Sicurezza</td> <td style="text-align: right;">345,08</td> </tr> <tr> <td>Importo Sicurezza sui lavori a Corpo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo Sicurezza sui lavori a Misura</td> <td style="text-align: right;">345,08</td> </tr> <tr> <td>Incidenza Sicurezza: 0.00834572406194042</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo per la Manodopera</td> <td style="text-align: right;">8'196,63</td> </tr> <tr> <td>Importo Manodopera sui lavori a Corpo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo Manodopera sui lavori a Misura</td> <td style="text-align: right;">8'196,63</td> </tr> <tr> <td>Incidenza Manodopera: 0.198234647669592</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somme a Disposizione</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo da contabilizzare a Corpo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo Contratto</td> <td style="text-align: right;">40'363,93</td> </tr> </table>	Importo a Misura	41'348,12	Importo a Corpo	0,00	T O T A L E		41'348,12		Importo offerto lavori a corpo	0,00	Importo offerto lavori a misura	40'107,68	Importo Totale offerto		40'107,68		Ribasso/Aumento	-3	Importo per la Sicurezza	345,08	Importo Sicurezza sui lavori a Corpo	0,00	Importo Sicurezza sui lavori a Misura	345,08	Incidenza Sicurezza: 0.00834572406194042		Importo per la Manodopera	8'196,63	Importo Manodopera sui lavori a Corpo	0,00	Importo Manodopera sui lavori a Misura	8'196,63	Incidenza Manodopera: 0.198234647669592		Somme a Disposizione	0,00	Importo da contabilizzare a Corpo	0,00	Importo Contratto	40'363,93	
Importo a Misura	41'348,12																																									
Importo a Corpo	0,00																																									
T O T A L E																																										
41'348,12																																										
Importo offerto lavori a corpo	0,00																																									
Importo offerto lavori a misura	40'107,68																																									
Importo Totale offerto																																										
40'107,68																																										
Ribasso/Aumento	-3																																									
Importo per la Sicurezza	345,08																																									
Importo Sicurezza sui lavori a Corpo	0,00																																									
Importo Sicurezza sui lavori a Misura	345,08																																									
Incidenza Sicurezza: 0.00834572406194042																																										
Importo per la Manodopera	8'196,63																																									
Importo Manodopera sui lavori a Corpo	0,00																																									
Importo Manodopera sui lavori a Misura	8'196,63																																									
Incidenza Manodopera: 0.198234647669592																																										
Somme a Disposizione	0,00																																									
Importo da contabilizzare a Corpo	0,00																																									
Importo Contratto	40'363,93																																									
IMPORTO ANTICIPAZIONE 0.00 PENALE GIORNALIERA 0.00																																										