DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 156 del giorno 29/10/2026

OGGETTO: **Programma INGREENPAF – D.G.R. n. 154 del 25/02/2019 - Scheda 25 - Intervento "Realizzazione di info-point e ristrutturazione della sede del Parco del Vulture", rimodulato sul sito di Monticchio Laghi (Comune di Atella) quale primo lotto funzionale autonomo**.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L. N. 1 AL 22/10/2026) ALLA DITTA SDM COSTRUZIONI SRL ED EMISSIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. - CUP: F45D19000090006 - CIG: BC7D8175ED

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. 28/94 che disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;

VISTA la L.R. n. 28 del 20/11/2017 con la quale è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";

VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con il quale è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO il D.P.G.R n. 202500291 del 03/12/2025 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture nella persona dell'Ing. Giovanni Di Bello;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario esercita, a norma del citato D.P.G.R., le funzioni di gestione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti strumentali;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2026/2027/2028 e allegati approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 14.04.2026;
- la L.R. n. 15 del 27.05.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2027/2028 di questo Ente;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n.2 del giorno 13/01/2026, avente ad oggetto: "Modifica Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 come modificata dalla Deliberazione n. 18 del 19/05/2025 -Attribuzione competenze per materie – Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4 e segg. della L. 241/1990";

DATO ATTO che è Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto il dipendente arch. Leonardo Cloroformio, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 100 del 28/07/2026 con il quale sono stati definitivamente affidati alla Ditta SDM COSTRUZIONI srl, con sede legale in Melfi (PZ) alla via Matera n. 1 (C.F. e P.IVA 01948450760), i lavori dell'intervento in oggetto specificato, per un importo contrattuale di euro 135.377,74 oltre IVA;

DATO ATTO che, a causa di un mero errore materiale, nel citato Decreto n. 100/2026 e nel successivo contratto d'appalto stipulato in data 26/08/2026 è stata indicata l'aliquota IVA del 22% in luogo di quella corretta e di legge pari al 10% per le ristrutturazioni edilizie;

VISTI gli atti contrattuali e il verbale di consegna che attestano che i lavori hanno avuto regolare inizio in data 24/08/2026;

VISTA la pec acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1373 del 27/10/2026, con la quale il Direttore dei Lavori, Arch. Antonio Maroscia, ha trasmesso gli atti contabili relativi al Primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) a tutto il 22/10/2026, debitamente firmati dalle parti;

PRESO ATTO del Registro di Contabilità e del relativo Sommario firmato in data 22/10/2026 che attestano:

- che l'ammontare lordo dei lavori eseguiti a misura ammonta a **€ 76.618,76**;
- che su tale importo è applicato il ribasso netto d'asta contrattuale del 8,507% (pari a un decremento di € 6.517,96), per un netto lavori di **€ 70.100,80**;
- che gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (speciali) eseguiti e non soggetti a ribasso ammontano a **€ 4.334,25**;
- che il totale complessivo maturato dall'impresa per il SAL n. 1 è pari a **€ 74.435,05**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2026 e controfirmato dal RUP, il quale attesta un credito liquido ed esigibile a favore dell'Appaltatore pari a **€ 74.062,87** (al netto della ritenuta di legge dello 0,50% per infortuni, pari a € 372,18), oltre a **€ 7.406,29** per IVA al 10% (calcolata sull'imponibile di € 74.062,87), per un Totale Generale di **€ 81.469,16**;

ACQUISITA la fattura nr. 41/2026 del 28/10/2026 acquisita al prot. 1379 in pari data presentata dalla ditta SDM COSTRUZIONI SRL per l'importo complessivo di € 81.469,16 (di cui imponibile € 74.062,87 ed IVA al 10% pari a € 7.406,29);

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa affidataria come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in atti, certificato INAIL_52705444 scadenza al 09/02/2027;

VERIFICATO CHE

- l'Area amministrativa e finanziaria, in sede di emissione del mandato di pagamento, procederà alla verifica sugli inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e al D.M. n. 40/2008, trattandosi di pagamento di importo superiore alla soglia di legge, dando corso agli adempimenti conseguenti in caso di esito di inadempienza;
- l'appaltatore ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, avendo comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, indicati all'art. 19 del contratto d'appalto, e le generalità del soggetto abilitato ad operarvi;
- la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sul capitolo U04430, impegno n. 202200040 del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la spesa è ammissibile a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 - Asse V, Azione 6D.6.5.A.2, e trova capienza nelle voci del quadro economico di approvazione del PE con Decreto del Commissario Straordinario n. 93 del 20/07/2026;
- non sussistono, in capo al RUP, situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori in favore dell'impresa SDM COSTRUZIONI srl;

TUTTO CIO' PREMESSO

PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
VULTURE

DECRETA

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22/10/2026 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP, relativo ai lavori in oggetto;
3. **di liquidare e pagare** alla ditta **SDM COSTRUZIONI srl** (C.F./P.IVA 01948450760), con sede in Melfi alla via Matera n. 1, la somma complessiva di **€ 81.469,16** (di cui € 74.062,87 quale imponibile netto e € 7.406,29 per IVA ad aliquota corretta del 10% - versata direttamente all'Erario a cura di questo Ente, in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), a saldo del Certificato di Pagamento n. 1;
4. **di dare atto** che il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa appaltatrice ai sensi della Legge n. 136/2010;
5. **di far fronte** alla spesa complessiva di € 81.469,16 traendo i fondi dalle disponibilità stanziate sul capitolo U04430 impegno n. 202200040 del Bilancio di Previsione 2026-2028, che presenta la necessaria capienza;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area amministrativa e finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la registrazione del pagamento sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali e l'emissione del relativo mandato entro i termini di legge;
7. **di dare atto** che la fattura è pervenuta in data 28/10/2026 e che il termine di pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, scade il 26/11/2026;
8. **di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto e agli istruttori del procedimento;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'Ente, a norma degli artt. 20, 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013, previo oscuramento delle coordinate bancarie e dei dati personali non necessari alle finalità di pubblicazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
10. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento in premessa e nel dispositivo, ivi compresi gli atti contabili del primo stato di avanzamento, il certificato di pagamento, la fattura, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'esito della verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, sono depositati presso l'Ente Parco, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Giovanni Di Bello

GIOVANNI DI BELLO
29/10/2026 10:31:00 UTC+0100
Signed with NamirialSign

$$

FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

Per l'area tecnica, arch. Leonardo Cloroformio:
parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità

Architetto
LEONARDO
CLOROFORMIO
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI PPC DI
POTENZA
29.10.2026 08:56:37
GMT+01:00

____

Per l'area amministrativa e finanziaria:
Dott.ssa Ilenia Tummillo: parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile e di legittimità

Ilenia
Tummillo
29.10.2026
09:27:11
GMT+01:00

$$

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che il presente DECRETO è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 29/10/2026

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillo

Ilenia
Tummillo
29.10.2026
11:13:11
GMT+01:00