PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

# DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
# n. 160 del giorno 09/11/2026

OGGETTO: **PROGETTO INGREENPAF – D.G.R. N. 1546/2016 – SCHEDA 1: «INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE SOSTENIBILE: RETE ESCURSIONISTICA DI BASILICATA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO». APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE GARANZIE – LIQUIDAZIONE IMPRESA DI NOIA TIZIANA. CUP F13B20000120006 – CIG B88CE0575A.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la L.R. 28/94 che disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;

**VISTA** la L.R. n. 28 del 20/11/2017 con la quale è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";

**VISTO** il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con il quale è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

**VISTO** il D.P.G.R n. 202500291 del 03/12/2025 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture nella persona dell'Ing. Giovanni Di Bello;

**CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario esercita, a norma del citato D.P.G.R., le funzioni di gestione dell'Ente;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti strumentali;

**VISTI**

- il bilancio di previsione triennale 2026/2027/2028 e allegati approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 14.04.2026;
- la L.R. n. 15 del 27.05.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2027/2028 di questo Ente;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del giorno 21/01/2026, avente ad oggetto: "Modifica Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 come modificata dalla Deliberazione n. 18 del 19/05/2025 -Attribuzione competenze per materie – Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4 e segg. della L. 241/1990";

**DATO ATTO** che è Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto il dipendente arch. Leonardo Cloroformio, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;

**REMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1546 del 28/12/2016 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale «INN GREEN PAF», all'interno del quale è inclusa la Scheda 1 – «Rete Escursionistica di Basilicata», a valere sull'Azione 6C.6.6.1 dell'Asse V del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- con Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 23AE.2020/D.00707 del 21/07/2020 è stato concesso a questo Ente il contributo complessivo di € 220.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui alla predetta scheda progettuale, con impegno delle risorse sul capitolo U26075, Missione 09 – Programma 02 del bilancio regionale, e liquidazione dell'anticipazione del 15% pari a € 33.000,00;

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 14/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento e con Determinazione Area Tecnica n. 27 del 20/07/2021 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Giuseppe Rosa e dal dott. for. Albino Grieco il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori (CIG ZFA328849B);
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 21/11/2024 è stata approvata la rimodulazione del progetto;
- con Determinazione Area Tecnica n. 71 del 02/09/2025 si è preso atto della conclusione della Conferenza di Servizi ed è stata disposta la validazione del progetto esecutivo rimodulato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con Determinazione Area Tecnica n. 81 del 17/09/2025 è stato approvato il quadro economico rimodulato, di importo complessivo invariato pari a € 220.000,00, di cui € 140.000,00 per lavori a base di gara, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 75.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con Determinazione Area Tecnica n. 91 del 14/10/2025 è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa DI NOIA TIZIANA, con sede in Rapolla (PZ), via Umberto I n. 69, P.IVA 01562120764, per l'importo di € 137.710,72 oltre I.V.A. e quindi per complessivi € 168.007,08, a seguito di offerta recante il ribasso del 7,250% sull'importo soggetto a ribasso di € 100.541,75;
- con Determinazione Area Tecnica n. 92 del 17/10/2025 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla predetta impresa;
- all'intervento sono associati il Codice Unico di Progetto CUP F13B20000120006 e il Codice Identificativo di Gara CIG B88CE0575A, acquisito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/10/2025, repertoriato al n. 1598, per l'importo contrattuale di € 137.710,72, di cui € 132.710,72 per lavori a misura ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- a garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2218286 del 17/10/2025, rilasciata da Revo Insurance S.p.A., per l'importo di € 6.885,54, pari al 5% dell'importo contrattuale, nonché la polizza assicurativa n. 1/45295/61/195294382 del 20/05/2025, rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A., con massimale di € 500.000,00;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Leonardo Cloroformio, nominato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 19/05/2025, come da ultimo confermato con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 21/01/2026;
- il Direttore dei Lavori è il dott. for. Albino Grieco; il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Giuseppe Rosa;

**DATO ATTO CHE**

- i lavori sono stati consegnati in data 27/11/2025, come da verbale di consegna sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore dei Lavori, previo invito prot. n. PRV25-01 del 25/11/2025, e hanno avuto effettivo inizio in data 13/01/2026, come da verbale di inizio dei lavori e da dichiarazione di effettivo inizio dei lavori resa dal Direttore dei Lavori in pari data;
- in data 13/01/2026, con nota prot. n. 16/2026/A.T., è stata trasmessa alle amministrazioni competenti la notifica preliminare di apertura cantiere ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 101 del 30/07/2026 è stato liquidato all'impresa DI NOIA TIZIANA lo Stato Avanzamento Lavori (SAL n. 1 al 29/05/2026) per l'importo di € 61.490,06 oltre I.V.A. e quindi per complessivi € 75.017,87;

**CONSIDERATO**

- che, dopo il primo SAL, non sono stati emessi ulteriori stati di avanzamento intermedi e che l'Impresa ha proseguito con l'esecuzione delle opere fino alla loro completa e perfetta ultimazione;

- che gli atti contabili Stato Finale dei Lavori sono stati trasmessi al Responsabile Unico del Progetto dal Direttore dei Lavori con nota del 04/11/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1424;

**VISTO** il Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/09/2026, dal quale si attesta che le opere sono state ultimate entro i termini contrattuali e **concluse perfettamente a regola d'arte**, in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali;

**VISTO** lo **Stato Finale dei Lavori** redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/10/2026 e firmato dall'Appaltatore senza riserve, dal quale risulta un importo complessivo lordo dei lavori eseguiti pari a € 137.710,72, determinando un credito residuo a saldo pari a € 76.220,66;

**VISTO** il Conto Finale dei lavori e la relativa Relazione del Direttore dei Lavori;

**VISTO** il **Certificato di Regolare Esecuzione** emesso in data 01/11/2026, con il quale si conferma la perfetta esecuzione delle opere e la loro collaudabilità;

**ACCERTATO** che il credito residuo spettante all'Impresa a titolo di rata di saldo, dedotto l'importo già liquidato con il SAL n. 1 (pari a € 61.490,06), ammonta a complessivi € 76.220,66 oltre IVA (22%);

**DATO ATTO CHE**

- l'impresa ha emesso la fattura elettronica n. 09/2026 PA del 05/11/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1434 in pari data, per un imponibile di € 76.220,66, oltre I.V.A. al 22% di € 16.768,54, per un totale documento di € 92.989,21, con esigibilità dell'imposta in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- la predetta fattura riporta correttamente il CIG B88CE0575A e il CUP F13B20000120006, il riferimento al contratto d'appalto e le coordinate del conto corrente dedicato;

**VERIFICATO CHE**

- è stata acquisita d'ufficio la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 53011770, con validità fino al 27/02/2027, dal quale risulta esito REGOLARE, in corso di validità alla data di adozione del presente provvedimento;
- la suddetta fattura elettronica n. 09/2026 PA è riferibile allo Stato Finale dei lavori e al relativo Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 01/11/2026 per la liquidazione della rata di saldo;
- l'Area amministrativa e finanziaria, in sede di emissione del mandato di pagamento, procederà alla verifica sugli inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e al D.M. n. 40/2008, trattandosi di pagamento di importo superiore alla soglia di legge, dando corso agli adempimenti conseguenti in caso di esito di inadempienza;
- l'appaltatore ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, avendo comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, indicati all'art. 19 del contratto d'appalto, e le generalità del soggetto abilitato ad operarvi;
- la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sul capitolo U04435, impegno n. 202200050, assunto con Determinazione Area Tecnica n. 91 del 14/10/2025 e conservato a residuo, che presenta la necessaria disponibilità; l'obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2026;
- la spesa è ammissibile a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 — Asse V, Azione 6C.6.6.1 — di cui alle premesse, e trova capienza nelle voci del quadro economico rimodulato approvato con Determinazione Area Tecnica n. 81 del 17/09/2025;
- non sussistono, in capo al RUP, situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori in favore dell'impresa DI NOIA TIZIANA come accertato dal RUP;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**DECRETA**

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di approvare** lo Stato Finale dei lavori relativi al PROGETTO INGREENPAF – D.G.R. N. 1546/2016 – SCHEDA 1: «INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE SOSTENIBILE: RETE ESCURSIONISTICA DI BASILICATA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO», redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/10/2026 e firmato dall'Appaltatore senza riserve, dal quale risulta un importo complessivo lordo dei lavori eseguiti pari a € 137.710,72, determinando un credito residuo a saldo pari a € 76.220,66;
3. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/11/2026, attestante che i lavori sono stati eseguiti perfettamente e a regola d'arte;
4. **di liquidare** a favore dell'Impresa DI NOIA TIZIANA, con sede legale in Rapolla (PZ), via Umberto I n. 69, P.IVA 01562120764, a titolo di rata di saldo e chiusura della contabilità, la somma netta di **€ 76.220,66** *(settantaseiduecentoventi/66)* oltre I.V.A. al 22% di € 16.768,54, per un totale documento di € 92.989,21, corrispondente alla differenza tra lo Stato Finale e l'importo già corrisposto con il primo e unico SAL antecedente, a fronte della fattura elettronica n. 09/2026 PA del 05/11/2026, mediante bonifico sul conto corrente dedicato n. 3419 acceso presso Banca Intesa, IBAN IT95Q0306942102100000003419, riportando negli estremi del mandato il CIG B88CE0575A e il CUP F13B20000120006;
5. **di dare atto** che l'I.V.A. di € 16.768,54 è versata direttamente all'Erario a cura di questo Ente, in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
6. **di disporre** che la spesa complessiva di € 92.989,21 trovi copertura finanziaria sui fondi stanziati al capitolo U04435, impegno n. 202200050, esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
7. **di autorizzare** lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva e di ogni altra garanzia prestata dall'impresa a copertura dell'esecuzione dei lavori, non sussistendo riserve o danni da contestare;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area amministrativa e finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la registrazione del pagamento sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali e l'emissione del relativo mandato entro i termini di legge;
9. **di dare atto** che la fattura è pervenuta in data 05/11/2026 e che il termine di pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, scade il 04/12/2026;
10. **di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto e agli istruttori del procedimento;
11. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale dell'Ente, a norma degli artt. 20, 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013, previo oscuramento delle coordinate bancarie e dei dati personali non necessari alle finalità di pubblicazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento in premessa e nel dispositivo, ivi compresi gli atti contabili del primo stato di avanzamento, il certificato di pagamento, la fattura, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'esito della verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, sono depositati presso l'Ente Parco, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Giovanni Di Bello

GIOVANNI DI BELLO
09/11/2026 11:11:09 UTC+0100

Signed with NamirialSign

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
VULTURE

**FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI**

Per l’area tecnica, arch. Leonardo Cloroformio:
parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità

Architetto
LEONARDO
CLOROFORMIO
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI PPC DI
POTENZA
09.11.2026 09:16:11
GMT+01:00

______________________

Per l’area amministrativa e finanziaria:
Dott.ssa Ilenia Tummillo: parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile e di legittimità

Ilenia
Tummillo
09.11.2026
~~10:15~~:01
GMT+01:00

$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;

**A T T E S T A**

che il presente DECRETO è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 09/11/2026

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillo

Ilenia
Tummillo
09.11.2026
11:30:37
GMT+01:00