



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 78 del giorno 15/09/2025

OGGETTO: PSR Regione Basilicata 2014 - 2020 - Misura 4, Bando Sottomisura 4.4 "Investimenti non produttivi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" Tipologia di intervento: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità.

Lavori di "Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio" - CUP: F92H24000360006

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG: B73C35D1C3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21.11.2023 veniva nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco;
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "Nomina Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture", la Dott.ssa Francesca Di Lucchio veniva nominata Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 è stata attribuita la gestione dei procedimenti e/o categorie di procedimenti afferenti l'Area Tecnica, nonché l'adozione del provvedimento finale, al Leonardo Cloroformio;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 12/06/2024 è stato conferito al dott. Leonardo Cloroformio l'incarico di Responsabile Unico del Progetto "Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio";

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco:

- n. 18 del 20.12.2023 recante "Presenza d'atto insediamento Presidente e consiglieri";
- n. 24 del 20.12.2023 recante "Affidamento deleghe e funzioni al Presidente. Provvedimenti";

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2025/2026/2027 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 28.02.2025;
- la L.R. n. 27 del 27.05.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2026/2027 di questo Ente;
- il D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- **con** Determinazione di Area Tecnica n. 24 del 15/10/2024 è stato affidato all'arch. Rocco D'Eugenio, iscritto all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza al n. 440 sez. A dal 07/04/1992, i servizi professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato FEASR Basilicata 2014 - 2020 - Misura 4 - Bando Sottomisura 4.4 - "Investimenti non produttivi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Tipologia di intervento: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità - Progetto "Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio";

- **con** Determinazione di Area Tecnica n. 7 del 24/01/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo di “Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio”- CUP: F92H24000360006, redatto dall’arch. Rocco D’Eugenio;
- **con** Determinazione di Area Tecnica n. 38 del 11/06/2025 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), i lavori di “Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio” - CUP: F92H24000360006, alla Ditta ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. con Sede legale: via Barletta 41 - Rapolla (PZ) codice fiscale e partita 02166070769, per l’importo di € 36.278,47 oltre IVA e quindi per complessivi € 39.906,32 impegno sul cap. U04106 del Bilancio di previsione 2025;
- è stato acquisito il CIG B73C35D1C3;
- il contratto con la Ditta ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S., codice fiscale e partita 02166070769, è stato sottoscritto in data 17/06/2025 con Prot. n. 893;
- i lavori de quo sono stati consegnati all’Impresa aggiudicatrice ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. con Sede legale: via Barletta 41 - Rapolla (PZ) codice fiscale e partita 02166070769, giusto verbale di consegna redatto dal Direttore dei lavori arch. Rocco D’Eugenio sottoscritto in data 26/06/2025;
- **con** Determinazione di Area Tecnica n. 74 del 03/09/2025, APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO, è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori in oggetto, per un importo di € 5.287,89 onnicomprensivo, con l’aggiornamento del Q.E. complessivo dell’intervento, pari ad € 50.000,00;
- che i lavori sono stati sospesi dal 31/07/2025 e ripresi il 01/09/2025 giusto Verbale di Sospensione del 31/07/2025 e Verbale di Ripresa del 01/09/2025;
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 08/09/2025, quindi in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale, come risulta dal relativo verbale redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto in pari data;

Dato atto che:

- per i lavori in oggetto l’Impresa non ha richiesto il pagamento di acconti intermedi ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del contratto d’appalto;
- con PEC del 12/09/2025, acquista agli atti interni al prot. n. 1375 del 15/09/2025, il Direttore Lavori ha trasmesso Certificato Sostitutivo dell’Avviso ai Creditori, art. 16 dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;

Visti gli atti contabili e lo stato finale dei lavori eseguiti dalla Ditta ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. nell’ambito dei lavori di “Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio” - CUP: F92H24000360006 - redatti dal Direttore Lavori arch. Rocco D’Eugenio e firmati **senza riserve** dall’Impresa appaltatrice, trasmessi con nota acquisita agli atti interni al prot. n. 1374 del 15/09/2025 e consistenti in:

- ✓ Stato Finale dei lavori;
- ✓ Registro di Contabilità
- ✓ Libretto delle Misure;
- ✓ Sommario Registro di Contabilità;
- ✓ Certificato di Pagamento;

dai quali emerge l’importo dei lavori eseguiti pari a € 41.036,64 (di cui € 1.329,43 per oneri per la sicurezza), IVA esclusa, e pari a complessivi € 45.140,30 IVA inclusa;

Visto altresì il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Rocco D’Eugenio, acquisito agli atti interni con nota prot. n. 1374 del 15/09/2025, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di “Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio” - CUP:



F92H24000360006 - sono stati regolarmente eseguiti e che residua il credito di euro 41.036,64 (IVA esclusa) che può pagarsi all'Impresa;

Visto il Certificato di regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori nel quale viene riportato che si può procedere con lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, nonché al pagamento della rata di saldo finale;

Dato atto che il credito residuo dell'Impresa ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. è il seguente: € 41.036,64 IVA esclusa, e pari a complessivi € 45.140,30 IVA inclusa;

Precisato che il Certificato di regolare Esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che il pagamento del credito complessivo dell'Impresa a saldo pari a € 41.036,64 IVA esclusa, ovvero pari a complessivi € 45.140,30 IVA inclusa verrà effettuata con successivo atto in seguito alla presente approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato altresì atto che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14 del DPR 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;

Ritenuto approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di "Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio" - CUP: F92H24000360006 - trasmessi dal Direttore dei Lavori e svincolare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023;

ATTESO che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare:
 - gli atti contabili e lo stato finale dei lavori eseguiti dalla Ditta ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. "Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di Monticchio" - CUP: F92H24000360006 - redatti dal Direttore Lavori arch. Rocco D'Eugenio e firmati senza riserve dall'Impresa appaltatrice, trasmessi con nota acquisita agli atti interni al prot. n. 1374 del 15/09/2025 e consistenti in:
 - ✓ Stato Finale dei lavori;
 - ✓ Registro di Contabilità
 - ✓ Libretto delle Misure;
 - ✓ Sommario Registro di Contabilità;
 - ✓ Certificato di Pagamento;dai quali emerge l'importo dei lavori eseguiti pari a € 41.036,64 IVA esclusa, e pari a complessivi € 45.140,30 IVA inclusa;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Rocco D'Eugenio, acquisito agli atti interni con nota prot. n. 1374 del 15/09/2025, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di "Ripristino e manutenzione della sentieristica di accesso al Lago Piccolo di



- Monticchio” - CUP: F92H24000360006 - sono stati regolarmente eseguiti e che residua il credito di euro 41.036,64 (IVA esclusa) che può pagarsi all’Impresa;
3. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023;
 4. di dare atto che come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione e negli atti contabili il credito residuo dell’Impresa ADA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. è il seguente: € 41.036,64 IVA esclusa, pari a complessivi € 45.140,30 IVA inclusa;
 5. di dare atto che le risorse finanziarie del credito dell’Impresa come sopra determinata trovano copertura al cap. U04106 del Bilancio di previsione 2025 impegno 202500050 con un incremento pari a complessivi 5.233,98 € e quindi per complessivi € 45.140,30 IVA inclusa;
 6. di dare atto che il pagamento del credito complessivo dell’Impresa a saldo pari a € 41.036,64 IVA esclusa, ovvero pari a complessivi € 45.140,30 IVA inclusa verrà effettuata con successivo atto in seguito alla presente approvazione del certificato di regolare Esecuzione;
 7. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
 8. di trasmettere copia della presente determinazione all’area amministrativa e finanziaria di questo Ente, all’Impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori;
 9. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di legge;
 10. di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente a norma degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. N. 36/2023 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 11. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi della L.R. n° 11/2006.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Leonardo Cloroformio

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,

Visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 15/09/2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillio